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FICHE ACTION N°S 1.1 Etude pré-opérationnelle d’amélioration de l’habitat 
 

Orientation stratégique OS 1 : Favoriser la venue de nouveaux habitants et améliorer les conditions 
d’habitat dans le centre-historique 

Action nom Lancer une étude pré-opérationnelle habitat  

Action n° S 1.1 – mise à jour validée en copil du 05/12/25 

Statut En projet 

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage Commune de Sommières  

Description de l’action 
 
 

L’amélioration de l’habitat est le volet obligatoire à traiter dans le cadre de 
l’ORT. Sur la commune de Sommières, cela se révèle être un axe 
déterminant pour revitaliser le centre-ville. Compte tenu de la fragilité de 
l’habitat historique recensée, il convient de lancer une étude pré-
opérationnelle habitat à l’échelle du centre-ville de Sommières.  
Cette étude a pour objectif de dresser un état des lieux précis de la 
situation de l’habitat privé sur un secteur identifié et délimité. Cette étude 
se déroulera en plusieurs phases :  
- Phase diagnostic : identification des dysfonctionnements de l’habitat sur 
le périmètre choisi : problèmes urbains, sociaux, conditions de vie des 
habitants, dégradation du bâti, vacance…  
-Une étude préalable qui identifie les solutions à apporter aux 
dysfonctionnements identifiés et qui définit qualitativement et 
quantitativement les objectifs à atteindre pour améliorer l’habitat sur le 
périmètre identifié.  
Les conclusions de l’étude devront définir quel doit être le type 
d’opération à mettre en place pour améliorer l’habitat en centre ancien.  
  

Partenaires potentiels Partenaires techniques : ANAH, DDTM, UDAP, CC Pays de Sommières, 
CAUE, ADIL, Agence Départementale de l’Habitat et du Logement, EPF… 
Partenaires financiers : ANAH, Banque des territoires, EPF 

Dépenses prévisionnelles 60 000 € HT 

Plan de financement prévisionnel  A définir 

Calendrier prévisionnel 2027 

Lien autres programmes et contrats 
territorialisés 

Action inscrite au titre du contrat BCO 2022-2028 
PCAET 2024-2030 CCPS 

Indicateurs de suivi et d’évaluation Réalisation de l’étude, conclusions de l’étude et suites données  

Conséquence sur la fonction de 
centralité 

Cette action s’inscrit au cœur du secteur d’intervention de l’ORT. Il s’agit 
d’une action majeure dans le cadre du programme PVD. Par la réalisation 
de cette étude, la commune bénéficiera d’une connaissance fine de 
l’habitat en centre-ancien de Sommières et des solutions à y apporter, afin 
de pouvoir envisager une politique locale forte sur cette thématique. 
L’ensemble de cette réflexion et des solutions qui seront apportées le cas 
échéant se feront au bénéfice des bassins de vie sur lesquels Sommières 
influe dans le sens où le centre-ville de Sommières concentre une offre 
locative majeure sur le territoire intercommunal.  
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Annexes Carte de localisation  
Le périmètre de l’étude est donné à titre indicatif 

 
 

  

Secteur d’intervention ORT 

Périmètre envisagé étude pré-

opérationnelle OPAH 
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FICHE ACTION N°S 1.2 FAVORISER LA DENSIFICATION DE L’HABITAT EN CENTRE-
HISTORIQUE 

 

Orientation stratégique OS 1 : Favoriser la venue de nouveaux habitants et améliorer les conditions 
d’habitat dans le centre-historique 

Action nom Réduire le nombre de logements en RDC en aléa fort risque inondation en 
centre-historique et permettre la division dans les étages dans le respect 
des règles du PPRI et du PSMV 

Action n° S 1.2 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage Commune de Sommières 

Description de l’action 
 
 

Le diagnostic habitat de la commune de Sommières réalisé dans le cadre 
du programme PVD identifie quels sont les besoins en habitat en centre-
historique : améliorer la qualité des logements, augmenter l’offre de 
logements de petite taille, lutter contre la vacance et l’habitat indigne. 
Parallèlement à cela, la demande des investisseurs privés souhaitant 
rénover des immeubles dans ce secteur, et ainsi participer à sa 
revitalisation, est grandissante. Pour autant, ces derniers se retrouvent 
confrontés dans leurs projets de rénovation incluant la division de 
logement existant à l’article 1 du règlement du PPRi applicable à sa zone 
FU-cu qui interdit « les changements de destination des constructions 
allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité ». En effet, le § 
2.1 du règlement du PPRi dispose que « la transformation d'un logement 

en plusieurs logements accroît la vulnérabilité ». La division de logements, 
y compris au-dessus de la cote de référence, n’est donc pas admise. Or, la 
présente Opération de Revitalisation du Territoire, en ce qu’elle vise à 
assurer la continuité de vie et la revitalisation du centre-ville tout en 
conduisant à une diminution globale de la vulnérabilité notamment en 
réduisant le nombre de logements inondables par l'aléa de référence, 
doit être regardée comme une « opération globale d’aménagement 
urbain » au sens de l’article 2 applicable à la zone FU-cu du PPRi. L’ORT 
ainsi qualifiée permet de déroger à l’article 1 susvisé. Toutefois, le choix a 
été fait de limiter les possibilités offertes par cette dérogation à la seule 
division de logement existant dont le niveau fini des planchers aménagés 
est situé au-dessus de la cote de référence (PHE + 0,30 m). 
La municipalité s’engage donc à réduire la vulnérabilité face au risque 
inondation en incitant autant que possible à la suppression des 
logements se situant en rez-de-chaussée. 
La majorité des logements en centre-ancien de Sommières se situe dans 
les étages des immeubles. Les locaux en rez-de-chaussée sont pour la 
plupart des caves, des garages, ou des commerces. Cependant, certaines 
habitations sont existantes en rez-de-chaussée et perdurent. Celles-ci font 
face à un taux d’humidité important, à un manque de lumière et 
présentent donc des risques d’insalubrité et de sécurité. Le nombre de 
logements en RDC situés en secteur FU-cu du PPRI a été évalué à 280. A 
travers cette action, la municipalité, en accord avec l’État, souhaite 
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permettre la création de nouveaux logements dans les étages des 
immeubles (divisions) à la condition que les porteurs de projets rénovant 
un immeuble disposant d’un logement en rez-de-chaussée le supprime et 
change sa destination en cave ou garage. Dans ce cadre, la création de 
nouveaux logements sera conditionnée aux règles suivantes : 
- Le projet de division de logement devra se situer dans le secteur 
d’intervention de l’Opération de Revitalisation du Territoire et en secteur 
FU-cu du PPRI Moyen Vidourle en vigueur sur la commune de Sommières ; 
- le niveau fini aménagé des logements créés devra se situer au-dessus de 
la cote de référence (PHE + 0,30m) ; 
- Un maximum de trois divisions dans les étages pour les projets de 
rénovation de logements entrainant la suppression d’un logement en rez-
de-chaussée ; 
- Par exception, un maximum de deux divisions dans les étages pour les 
projets de rénovation de logements n’entrainant pas de suppression de 
logement en rez-de-chaussée ; 
- Les projets de divisions envisagés devront répondre aux règles du PSMV 
et du PPRI ; 
Le Centre-historique étant classé en Secteur Patrimonial Remarquable, 
chaque projet de rénovation fait l’objet d’un suivi et d’un 
accompagnement par les services de l’urbanisme et les ABF. 
Un bilan annuel de cette action sera réalisé par la commune de Sommières 
et transmis à la DDTM et fera l’objet d’une évaluation. Cette action ne 
pourra entraîner en moyenne plus de trois divisions dans les étages pour 
un logement supprimé en rez-de-chaussée dans le secteur géographique 
défini. 
Des évolutions de cette action sont possibles au fur et à mesure de sa mise 
en œuvre opérationnelle. Des modifications pourront donc être apportées 
à la présente fiche action. Ces modifications, si elles ont lieu, seront 
travaillées collectivement avec les services de la DDTM, de l’UDAP et les 
services urbanisme de la commune de Sommières et de la CCPS. Toute 
modification devra recevoir préalablement l’accord de la DDTM. 

Partenaires  Partenaires techniques : DDTM, UDAP, CC Pays de Sommières 

Dépenses prévisionnelles Sans objet 

Plan de financement prévisionnel  Sans objet 

Calendrier prévisionnel Action en continu 

Lien autres programmes et contrats 
territorialisés 

Sans objet 

Indicateurs de suivi et d’évaluation Suivi au fil de l’eau du nombre de logements en RDC supprimés en centre-
ancien, du nombre de projets de rénovation de logements en centre-
ancien, du nombre de nouveaux logements créés en centre-ancien au-
dessus de la côte de référence. La commune de Sommières s’engage à 
transmettre ce suivi avec diligence, dès lors que la DDTM en formule la 
demande. 

Conséquence sur la fonction de 
centralité 

Cette action s’inscrit au cœur du secteur d’intervention de l’ORT.  
 

Annexes Carte de localisation 
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Secteur d’intervention ORT 

Périmètre de l’action 
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FICHE ACTION N°S 1.3 COMMUNICATION SUR LES DISPOSITIFS D’AIDE EN FAVEUR 
DE L’AMELIORATION DE L’HABITAT 

 

Orientation stratégique OS 1 : Favoriser la venue de nouveaux habitants et améliorer les 
conditions d’habitat dans le centre-historique 

Action nom Renforcer la communication sur les dispositifs d’aides existants en faveur 
de l’amélioration de l’habitat et de la valorisation de l’habitat 

Action n° S 1.3 - mise à jour validée en copil du 05/12/25 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Médian 

Maître d’ouvrage Commune de Sommières / Communauté de communes du Pays de 
Sommières 

Description de l’action 
 
 

Il existe différents dispositifs d’aides à destination des particuliers pour 
améliorer l’habitat sur le territoire. Il s’agit notamment de Ma Prim’Rénov, 
du PIG départemental en faveur de la rénovation énergétique… Entre 
2021 et 2024, le territoire bénéficiait d’un Guichet « Rénov’Occitanie », 
porté en partenariat avec la Région Occitanie, le PETR Vidourle Camargue, 
le CAUE du Gard, et la CC Pays de Sommières. Depuis 2025, ce guichet 
unique est désormais porté par l’Anah, l’Etat et la CC du Pays de 
Sommières dans le cadre de la mise en œuvre d’un Pacte Territorial. Il 
s’agit du guichet « Espace Conseil France Rénov » qui accompagne les 
particuliers dans leur projet de rénovation de logements, tient une 
permanence deux fois par mois au siège de la CCPS à Sommières. Le CAUE 
du Gard assure l’animation et le Conseil Départemental du Gard portera le 
volet 3 du Pacte (adaptation des logements) à partir de janvier 2026. Par 
ailleurs, la Fondation du patrimoine peut également apporter une aide 
pour la rénovation en façade du bâti présentant des atouts patrimoniaux 
remarquables. Il s’avère que toutes ces aides sont parfois méconnues du 
grand public alors qu’elles représentent un véritable levier pour agir pour 
la rénovation des logements. Il s’agit ici pour la commune de Sommières 
et la Communauté de communes de communiquer de manière régulière 
sur ces dispositifs à travers leurs différents supports de communication. 
Elles pourront également s’associer aux campagnes de communication 
développées par les acteurs porteurs de ces dispositifs. Elles pourront de 
plus être à l’initiative d’évènements dédiés pour favoriser la connaissance 
de ces aides. Enfin, en fonction des sollicitations des usagers et de leurs 
connaissances du terrain, la commune de Sommières et la Communauté 
de communes du Pays de Sommières pourront être amenées à faciliter la 
mise en relation entre les usagers et les acteurs porteurs de ces dispositifs.  

Partenaires Partenaires techniques : Agence Départementale de l’Habitat et du 
Logement, Région Occitanie (jusqu’en 2024), PETR Vidourle Camargue, 
CAUE 30, Fondation du patrimoine, l’Espace Conseil France Rénov, ANAH, 
CCPS…  

Dépenses prévisionnelles/définitives Sans objet 
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Plan de financement prévisionnel / 
définitif 

Sans objet 

Calendrier Action en continu 
Lien autres programmes et contrats 
territorialisés 

PCAET 2024-2030 CCPS 

Indicateurs de suivi et d’évaluation Nombre de projets accompagnés par l’Espace Conseil France Rénov, 
Nombre de demandes de la prime Ma Prim’Rénov et du PIG 
Départemental du Gard, nombre de biens bénéficiant du label « Fondation 
du Patrimoine » 

Conséquence sur la fonction de 
centralité 

Cette action s’inscrit pleinement dans le programme PVD et dans la 
fonction d’habitat qui est une fonction de centralité essentielle. Face aux 
enjeux climatiques et énergétiques et aux attentes contemporaines des 
habitants (lumière, confort des logements…), il est essentiel de rénover et 
moderniser le bâti ancien afin que l’habitat en centre-ville soit attractif et 
habité, pour un centre-ville vivant. Ces aides techniques et financières 
favorisent la rénovation des logements, particulièrement en centre-
ancien.   

Annexes Sans objet 
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FICHE ACTION N°S 2.1 EMBELLIR LES COMMERCES DU CENTRE-VILLE  
 

Orientation stratégique OS 2 : Renforcer l’attractivité commerciale du centre-ville pour un 
développement équilibré entre les deux rives du Vidourle et favoriser le 
retour vers l’emploi 

Action nom Réaliser une charte des bonnes pratiques de rénovation en site 
patrimonial remarquable (dont enseignes, devantures, mobiliers etc…) 

Action n° S 2.1 – mise à jour validée en copil du 05/12/25 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Médian 

Maître d’ouvrage Commune de Sommières 

Description de l’action 
 
 

L’ensemble du centre-ville de Sommières est protégé par un plan de 
sauvegarde et de mise en valeur réalisé dans le cadre du secteur 
patrimonial remarquable. Le règlement établi définit les obligations à 
respecter en termes de travaux pour l’habitat mais également pour les 
commerces, notamment au regard des enseignes, devantures et mobiliers. 
A travers ces règles, c’est l’esthétique des commerces qui est recherchée 
en harmonie avec la richesse patrimoniale du centre historique, pour un 
centre- ville embelli et attractif.  
La commune souhaite accompagner les commerçants et plus globalement 
les porteurs de projet dans leurs travaux de rénovation. Il s’agit de réaliser 
un document pédagogique qui traduit la règlementation applicable en 
termes de travaux notamment dans le PSMV.  

Partenaires Partenaires techniques : UDAP, CAUE 30 

Dépenses prévisionnelles  Temps agent  

Plan de financement prévisionnel Sans objet 

Calendrier  2025 - 2026 

Lien autres programmes et contrats 
territorialisés 

Sans objet 

Indicateurs de suivi et d’évaluation Elaboration et diffusion du document 

Conséquence sur la fonction de 
centralité 

Cette action s’inscrit dans le périmètre d’intervention de l’ORT de 
Sommières. Elle a pour objectif de valoriser le commerce et l’attractivité 
du centre-ville. La vitalité artisanale et commerciale est un enjeu majeur 
pour la revitalisation du centre-ville et sa fonction commerciale et 
économique. 

Annexes Sans objet 
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FICHE ACTION N°S 2.3 ETABLIR UN PERIMETRE DE SAUVEGARDE DU COMMERCE ET 
DE L’ARTISANAT 

 

Orientation stratégique OS 2 : Renforcer l’attractivité commerciale du centre-ville pour un 
développement équilibré entre les deux rives du Vidourle et favoriser le 
retour vers l’emploi 

Action nom Etablir un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat 

Action n° S 2.3 – mise à jour validée en copil du 05/12/25 

Statut Engagé 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Commune de Sommières 

Description de l’action 
 
 

Conformément aux dispositions des articles L.214-1 et R.214-1 et s. du 
code de l’urbanisme, la mise en place d’un périmètre de sauvegarde du 
commerce et de l’artisanat permet à la commune d’avoir une 
connaissance fine de l’activité commerciale et artisanale de son centre-
ville. Elle est informée dès lors de toutes les ventes de fonds, baux et 
locaux à vocation artisanale et commerciale qui ont lieu dans ce 
périmètre. Dans le cadre de la revitalisation du centre-ville, cet outil est un 
indispensable afin que la municipalité puisse mener un travail de veille sur 
le commerce et l’artisanat en cœur de ville. Cela permet à la commune de 
pouvoir ajuster ses politiques publiques en la matière. Par ailleurs, la mise 
en place de ce périmètre attribue à la commune le droit de préemption 
commercial et artisanal sur les locaux, les baux et les fonds artisanaux et 
commerciaux qui se situent dans ce périmètre. Cela lui permet ainsi de 
pouvoir préserver des locaux, des baux ou des fonds stratégiques pour 
maintenir et favoriser l’activité commerciale ou artisanale en centre-
bourg.  
Dans le cadre de son projet de revitalisation, la commune de Sommières 
entend préserver le commerce de bouche et de proximité en cœur de 
ville, qui disparait petit à petit du centre et qui contribue à le dévitaliser.  

Partenaires Partenaires techniques : CCI, CMA, UCIA 

Dépenses prévisionnelles  Temps agent pour suivi des DIA 

Plan de financement prévisionnel Sans objet 

Calendrier  Début 2026 

Lien autres programmes et contrats 
territorialisés 

Sans objet 

Indicateurs de suivi et d’évaluation Délibération de mise en place, évolution du nombre de biens suivis, 
nombre de biens préemptés 

Conséquence sur la fonction de 
centralité 

Cette action s’inscrit dans le périmètre d’intervention de l’ORT de 
Sommières. Elle a pour objectif de préserver le commerce de centre-ville 
et de maintenir une offre correspondante aux besoins des habitants. La 
vitalité artisanale et commerciale est un enjeu majeur pour la 
revitalisation du centre-ville et sa fonction commerciale et économique. 

Annexes Carte de localisation de l’action 
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Secteur d’intervention ORT 

Périmètre de l’action 
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FICHE ACTION N°S 2.5 ACCOMPAGNER L’ANIMATION COMMERCIALE ET ARTISANALE 
 

Orientation stratégique OS 2 : Renforcer l’attractivité commerciale du centre-ville pour un 
développement équilibré entre les deux rives du Vidourle et favoriser le 
retour vers l’emploi 

Action nom Poursuivre l’accompagnement des commerçants et artisans dans 
l’animation commerciale 

Action n° S 2.5 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Commune de Sommières 

Description de l’action 
 
 

Le développement de l’attractivité du centre-ville et le renforcement de 
l’offre de commerces et de services de proximité ne peut se faire sans la 
mise en place d’actions d’animations dynamisant cette offre de proximité. 
La commune soutient l’association des artisans et commerçants en ce sens 
en lui apportant un soutien financier et logistique pour les animations 
qu’elle propose. Plusieurs objectifs sont poursuivis à travers cette action : 
soutenir le réseau de personnes motrices dans l’animation commerciale, 
mettre en place un programme d’actions tout au long de l’année pour 
vivifier l’offre de proximité, partager et échanger avec l’UCIA pour faire 
évoluer l’animation commerciale, assurer une pérennisation d’actions 
récurrentes qui participent au dynamisme du centre-ville. Il est essentiel 
de proposer des animations commerciales en dehors de la période 
estivale, c’est pourquoi cette action est un point important sur lequel la 
municipalité entend apporter son soutien.  

Partenaires Partenaires techniques : UCIA, CCI 
Partenaire financier : CCI (Pour l’UCIA) 

Dépenses prévisionnelles/définitives Temps agent  

Plan de financement prévisionnel / 
définitif 

8000 € / an (Autofinancement) 

Calendrier Action en continu  

Lien autres programmes et contrats 
territorialisés 

Action inscrite au titre de l’avenant BCO 2022-2028 

Indicateurs de suivi et d’évaluation Nombre de manifestations annuelles organisées, fréquentation des 
évènements 

Conséquence sur la fonction de 
centralité 

Cette action participe pleinement à la vitalité et au dynamisme de la 
commune. Les différentes animations commerciales et festives favorisent 
le cadre de vie des habitants et le lien social. La plupart des actions 
d’animation commerciale sont organisées au sein du périmètre 
d’intervention de l’ORT. Cela agit directement sur la fonction commerciale 
du centre-ville.  

Annexes Sans objet 
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FICHE ACTION N°S 2.6 VALORISER L’ACTIVITE ARTISANALE 
 

Orientation stratégique OS 2 : Renforcer l’attractivité commerciale du centre-ville pour un 
développement équilibré entre les deux rives du Vidourle et favoriser le 
retour vers l’emploi 

Action nom Accompagner les artisans dans la valorisation de leur activité à travers des 
actions de communication et de soutien administratif 

Action n° S 2.6 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Médian 

Maître d’ouvrage Commune de Sommières / CC Pays de Sommières 

Description de l’action 
 
 

Sommières est une ville patrimoniale riche qui accueille de nombreux 
artisans dont plusieurs artisans d’art. Ils sont pour l’essentiel installés au 
cœur du centre-historique. La Rue Marx Dormoy est une rue qui accueille 
de nombreux artisans : potière, tapissière, créateurs, imprimeur textile… 
Certains artisans d’art notamment disposent d’un savoir et d’un savoir-
faire rare et précieux, qu’il convient de préserver, de faire connaitre et de 
partager.  
 Au-delà des boutiques installées en centre-ville, cet artisanat est valorisé 
à travers différents biais et animations. Parmi eux figure le dispositif 
« Détours et savoir-faire » développé par la CMA, en partenariat avec la CC 
du Pays de Sommières et le PETR Vidourle Camargue, qui est un site 
internet qui propose au grand public des ateliers chez les artisans du 
Département du Gard. De plus, certains artisans du centre-ville de 
Sommières organisent depuis fin 2022 des « itinéraires des savoir-faire » 
qui consiste à découvrir le travail de plusieurs artisans du centre-ville sur 
une visite d’une heure trente environ. Cette action est menée en 
partenariat avec l’Office de tourisme du Pays de Sommières.  
La CC du Pays de Sommières et la commune de Sommières entendent 
renforcer la mise en valeur de l’activité artisanale qui est un véritable 
atout pour le territoire, pour la préservation de l’activité et des savoir-
faire. Toute action de valorisation pourra être réalisée : accompagnement 
de nouveaux artisans dans le dispositif « détours et savoir-faire », 
communication grand public sur ce dispositif, réflexion sur la mise en place 
de nouvelles actions de valorisation de l’artisanat local… 

Partenaires potentiels Partenaires techniques : CMA, UCIA, PETR Vidourle Camargue, CCPS, 
Office de Tourisme du Pays de Sommières 

Dépenses prévisionnelles / définitives Temps agent 

Plan de financement prévisionnel / 
définitif 

Sans objet 

Calendrier Action en continu  

Lien autres programmes et contrats 
territorialisés 

Action inscrite au titre de l’avenant BCO 2022-2028 

Indicateurs de suivi et d’évaluation Nombre d’artisans inscrits dans le dispositif « Détours et savoir-faire », 
nombre d’actions initiées 

Conséquence sur la fonction de 
centralité 

Cette action a pour objet de préserver et de valoriser le tissu artisanal 
local, essentiellement implanté en secteur prioritaire de l’ORT, et de 



14 
Recueil des fiches actions PVD – Commune de Sommières – ORT CC du Pays de Sommières – Mise à jour du 
05/12/2025 

participer ainsi au dynamisme économique. Cette vitalité artisanale est un 
marqueur fort de la ville de Sommières. Elle participe pleinement à la 
fonction de centralité économique de la commune et plus largement du 
territoire. 

Annexes Sans objet 
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FICHE ACTION N°S 2.7 METTRE EN PLACE LE DISPOSITIF « MA BOUTIQUE A L’ESSAI » 
 

Orientation stratégique OS 2 : Renforcer l’attractivité commerciale du centre-ville pour un 
développement équilibré entre les deux rives du Vidourle et favoriser le 
retour vers l’emploi 

Action nom Mettre en place le dispositif « Ma boutique à l’essai » 

Action n° S 2.7 – mise à jour validée en copil du 05/12/24 

Statut Terminée 

Niveau de priorité Médian 

Maître d’ouvrage CC du Pays de Sommières  

Description de l’action 
 
 

Le dispositif « Ma boutique à l’essai » est un dispositif national qui existe 
depuis 10 ans et qui accompagne les collectivités et les porteurs de projets 
pour lutter contre la vacance commerciale dans les petites villes. L’objectif 
de ce dispositif est de favoriser l’attractivité commerciale et le dynamisme 
des centres-villes. Le dispositif met à disposition des outils et des supports 
de communication pour les propriétaires et/ou les collectivités 
adhérentes. Il fait bénéficier aux collectivités d’un accompagnement par 
un collège d’experts locaux pour l’installation et le suivi des porteurs de 
projet. 70 % des activités lancées dans le cadre du dispositif « Ma boutique 
à l’essai » sont pérennisées.  
La Communauté de communes entend donc adhérer à ce dispositif afin de 
pouvoir agir sur le développement commercial des centres-bourgs et des 
villages. Ainsi, toutes les communes de l’intercommunalité disposant de 
locaux commerciaux de proximité vacants pourront prétendre au 
dispositif. A ce titre, la commune de Sommières entend mobiliser « Ma 
boutique à l’essai » sur certains locaux stratégiques du centre-ville. Bien 
qu’il y ait un turn-over important sur le commerce de centre-ville du fait 
de la saison touristique, l’accompagnement technique des porteurs de 
projet est un véritable atout pour les propriétaires qui souhaitent louer 
leurs locaux durablement et installer des commerçants qui font vivre le 
centre tout au long de l’année.  

Partenaires potentiels Partenaires techniques : Commune de Sommières, CCI, CMA, Réseau 
Initiative Gard, UCIA…  

Dépenses prévisionnelles 6000 € / an  
Budget communication pour impression des vitrophanies : à définir 

Plan de financement prévisionnel  CCPS : Autofinancement  

Calendrier Second semestre 2023 : lancement du dispositif 

Lien autres programmes et contrats 
territorialisés 

Sans objet 

Indicateurs de suivi et d’évaluation Nombre de locaux remis en activités, taux de pérennisation des activités 
initiées dans le cadre du dispositif 

Conséquence sur la fonction de 
centralité 

Cette action s’inscrit directement dans le cadre de la revitalisation 
commerciale des centres-villes et des villages. Sur Sommières, elle a pour 
objectif d’installer durablement des porteurs de projet dans le centre-ville 
afin de renforcer la vitalité commerciale tout au long de l’année.   

Annexes  
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FICHE ACTION N°S 3.3 AMELIORER LE STATIONNEMENT A PROXIMITE DU CENTRE-
VILLE 

 

Orientation stratégique OS 3 : Favoriser l’accès au centre-ville et développer les mobilités 

Action nom Développer et optimiser le stationnement sur les parkings à proximité du 
centre-ville 

Action n° S 3.3 – mise à jour validée en copil du 05/12/24 

Statut En projet 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Commune de Sommières 

Description de l’action 
 
 

Le stationnement est un élément important pour l’attractivité du centre-
ville. Les habitants, lors des réunions de quartiers avec les élus, ont fait 
remonter des problématiques engendrées par le stationnement sur ce 
secteur. Or, le centre-historique de Sommières est majoritairement 
piéton. Cela étant, des poches de stationnement existent encore sur 
différentes places du centre-historique. Des projets de suppression de ces 
poches de stationnement sont en cours de réflexion. A ce titre, la place du 
Jeu de ballon (Fiche action n° S4.1) doit faire l’objet d’une suppression du 
stationnement pour la rendre totalement piétonne. Afin de répondre aux 
besoins en stationnement des riverains, la commune a créé de grands 
parkings structurants gratuits en rive droite du Vidourle, avec un accès 
rapide à la rive gauche via une passerelle piétonne. D’autres zones de 
stationnement existent en rive droite, mais sont moins importantes. Ces 
parkings sont très utilisés notamment le samedi matin pour le marché 
mais également en période estivale. Il convient de poursuivre 
l’optimisation de certains des parkings existants : meilleure couverture des 
caméras de vidéo-protection pour une meilleure sécurisation des parkings, 
aménagement de la voirie et optimisation du nombre de places sur une 
partie du parking structurant le long du Vidourle… Par ailleurs, afin de 
couvrir les besoins en stationnement actuels et à venir des résidents du 
centre-ville et des visiteurs, la commune mène une veille sur le foncier 
disponible et une réflexion sur l’aménagement de nouveaux parkings en 
rive droite et en rive gauche du Vidourle. La commune souhaite à ce titre 
engager des démarches pour la création d’un parking en rive droite du 
Vidourle, à proximité de la route de Montpellier. Cela permettrait aux 
visiteurs et aux riverains d’avoir un accès direct sur le centre-ville via la 
Rue Marx Dormoy et le Quai Cléon Griolet. 
La question du stationnement, déterminante pour la vitalité du centre-
ville, fera partie de l’étude de programmation des espaces publics que la 
commune souhaite engager en 2026.  

Partenaires potentiels Partenaires techniques : UDAP, ARAC Occitanie 
Partenaires financiers : Etat, Banque des territoires, Département du Gard  

Dépenses prévisionnelles / définitives A définir 

Plan de financement prévisionnel / 
définitif 

A définir 

Calendrier prévisionnel 2027-2028 

Lien autres programmes et contrats Sans objet 
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territorialisés 

Indicateurs de suivi et d’évaluation Réalisation des travaux, fréquentation du parking 

Conséquence sur la fonction de 
centralité 

La question du stationnement est déterminante dans le cadre de la 
stratégie de revitalisation. Il s’agit de mener une politique qui permette à 
la fois à répondre aux demandes des habitants actuels, de penser le 
stationnement en vue de l’accueil de nouveaux habitants en centre-
historique et d’assurer une accessibilité automobile aux portes du centre-
ville pour maintenir l’attractivité de la commune lors des différentes 
manifestations (dont le marché hebdomadaire). La place du 
stationnement doit également être pensée dans le cadre de la rénovation 
des espaces publics qui se veut plus esthétique, végétalisée et libérant de 
l’espace pour les mobilités douces.  

Annexes Carte de localisation de l’action 
 

 
 
 

 

  

Zone de stationnement existante 

Zone de stationnement temporaire 

PROJET D’AMENAGEMENT 2023/2024 

Secteur 

d’intervention ORT 

ORT 
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FICHE ACTION N°S 4.1 REQUALIFIER LA PLACE DU JEU DE BALLON  
 

Orientation stratégique OS 4 : Valoriser le patrimoine de Sommières et le cadre de vie des 
habitants 

Action nom Requalifier la place du jeu de ballon 

Action n° S 4.1 – mise à jour validée en copil du 05/12/25 

Statut En projet 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Commune de Sommières 

Description de l’action 
 
 

Dans le cadre de sa stratégie de revitalisation du centre-ville, la 
municipalité souhaite poursuivre la rénovation de ses espaces publics, 
lieux déterminants du cadre de vie et de l’attractivité de la commune. La 
place du Jeu de Ballon doit faire l’objet d’une requalification en ce sens. 
Elle est un lieu emblématique de Sommières et un espace public 
stratégique situé en entrée du centre historique, marquée par une forte 
fréquentation mais aussi par les aléas climatiques. Elle nécessite 
aujourd’hui une requalification et une réorganisation. Le stationnement y 
est anarchique, les équipements publics vieillissants et la voirie en mauvais 
état. L’espace est divisé en deux : une partie est occupée par la terrasse 
d’un restaurant. L’autre est occupée par du stationnement. 

La municipalité souhaite engager un projet s’inscrivant pleinement dans la 
transition écologique, en rendant cet espace piéton, en supprimant le 
stationnement, en désimperméabilisant certains espaces dans la mesure 
du possible, en végétalisant pour favoriser la biodiversité et les espaces de 
nature en ville. Par ailleurs, afin d’améliorer le cadre de vie des habitants, 
la commune souhaite y créer une aire de jeux pour les enfants, la plus 
proche en rive gauche du Vidourle étant située à côté des arènes. Il est 
également prévu d’implanter du stationnement vélo pour favoriser les 
mobilités douces quotidiennes et touristiques.  

Pour mener à bien ce projet situé en secteur patrimonial remarquable, la 
commune a mandaté l’ARAC Occitanie en tant qu’assistante à Maitrise 
d’ouvrage.  

Partenaires potentiels Partenaires techniques : UDAP, ARAC Occitanie, CCPS 
Partenaires financiers : Etat, Région Occitanie (sous réserve ambition 
forte au niveau environnemental – végétalisation, désimperméabilisation, 
îlot de fraicheur – et hors VRD) 

Dépenses prévisionnelles 317 780 € HT, 381 336 € TTC 

Plan de financement prévisionnel  A définir 

Calendrier prévisionnel 2027-2028 

Lien autres programmes et contrats 
territorialisés 

Action inscrite au titre de l’avenant BCO 2022-2028 
PCAET 2024-2030 CCPS 

Indicateurs de suivi et d’évaluation Délibération de mise en place, réalisation des travaux, retours des usagers 
et habitants  
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Conséquence sur la fonction de 
centralité 

Cette action se situe au cœur du secteur d’intervention de l’ORT. Elle a 
pour objectif d’améliorer le cadre de vie des habitants du centre-
historique et pour favoriser l’attractivité de la commune, notamment 
touristique. Elle contribuera à embellir le patrimoine de Sommières et 
apportera un nouvel équipement, renforçant le lien et la mixité sociale. Le 
projet souhaite également apporter de la végétalisation pour répondre 
aux enjeux de transition écologique. Tout cela participera à l’amélioration 
des espaces publics de la Ville, essentielle dans le cadre de sa 
revitalisation.  

Annexes Carte de localisation de l’action 
 

 
 
Photos de la place du Jeu de Ballon (Hiver 2023) 

    
 

 

  

Secteur d’intervention ORT 

ORT Localisation du projet 

ORT 
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FICHE ACTION N°S 4.5 VALORISER LES ESPACES DE NATURE A PROXIMITE DU 
CENTRE-HISTORIQUE 

 

Orientation stratégique OS 4 : Valoriser le patrimoine de Sommières et le cadre de vie des 
habitants 

Action nom Valoriser la Vigne en rive droite du Vidourle et le parc « ancienne 
propriété Martin » à proximité du collège 

Action n° S 4.5 – mise à jour validée en copil du 05/12/25 

Statut En projet 

Niveau de priorité Médian 

Maître d’ouvrage Commune de Sommières  

Description de l’action 
 
 

La commune de Sommières est propriétaire de deux parcelles non 
constructibles situées en rive droite du Vidourle, à proximité immédiate 
du fleuve Vidourle et du collège. Elles se situent de part et d’autre de la RD 
6110 qui est très fréquentée et qui contourne le centre-historique. Toutes 
deux sont situées en secteur aléa fort au risque inondation. Il s’agit donc 
d’espaces naturels que la commune souhaite valoriser et aménager pour 
embellir la ville et améliorer le cadre de vie des habitants dans le respect 
des obligations liées au risque inondation.  
Le parc « ancienne propriété Martin » est un terrain jouxtant le collège, 
acquis par la commune dans le cadre du Fonds Barnier suite aux 
inondations de 2002. Il s’agit d’un parc très arboré, actuellement fermé au 
public, partiellement entretenu. Le projet est donc de pouvoir l’ouvrir au 
public afin que les habitants et visiteurs puissent bénéficier d’un espace de 
loisirs et de détente dans cet espace ombragé. Il est envisagé à ce jour de 
pouvoir l’équiper de mobilier urbain tels que tables de pique-nique, bancs, 
mobiliers de jeux, mobilier en bois type parcours de santé, terrain de 
pétanque, boite à livres etc…  
La vigne est située en face de ce parc, de l’autre côté de la RD 6110, 
jouxtant le Vidourle. Il est envisagé de développer un projet pédagogique 
autour de la vigne, afin de sensibiliser les jeunes de la commune à ce 
patrimoine agricole local. Les objectifs de ce projet sont de :  
• Transmettre les savoirs vitivinicoles de la commune. 
• Expliquer de façon ludique le cycle et la culture de la vigne. 
• Embellir les abords du centre-ville 
Différentes propositions sont à l’étude pour valoriser cet espace, dont 
l’entretien par éco-pâturage et la réalisation d’une cuvée spéciale 
« enfants de Sommières ».  

Partenaires potentiels Partenaires techniques : UDAP, DDTM 30, Syndicat des Vignerons, 
Chambre d’agriculture, Préfecture, Département du Gard 
Partenaires financiers : à définir  

Dépenses prévisionnelles / définitives A définir 

Plan de financement prévisionnel / 
définitif 

A définir   

Calendrier prévisionnel 2026 

Lien autres programmes et contrats 
territorialisés 

Action inscrite au titre de l’avenant BCO 2022-2028 
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Indicateurs de suivi et d’évaluation Réalisation des travaux, ouverture du parc au public, réalisation du projet 
pédagogique, retours des usagers 

Conséquence sur la fonction de 
centralité 

L’espace public s’affirme comme le support privilégié des projets visant à 
redynamiser les centre-bourgs. Lieu de lien social, de détente et de loisirs, 
la mise en valeur de ces deux espaces a pour objectif d’améliorer le cadre 
de vie des habitants et des visiteurs de la ville, et de favoriser son 
embellissement.  

Annexes Cartes de localisation de l’action  

 
 

 
 
 
Photos du Parc « ancienne propriété Martin » (Printemps 2023) 
 
 

Secteur d’intervention ORT 

ORT 
Localisation du projet 

ORT 
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FICHE ACTION N°S 4.6 PRESERVER ET RESTAURER LE CHATEAU DE SOMMIERES (MH) 
 

Orientation stratégique OS 4 : Valoriser le patrimoine de Sommières et le cadre de vie des 
habitants 

Action nom Préserver et restaurer le Château de Sommières 

Action n° S 4.6 – mise à jour validée en copil du 05/12/25 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Médian 

Maître d’ouvrage Commune de Sommières 

Description de l’action 
 
 

Depuis les années 60 la commune s’est engagée dans une action de 
reconquête de l’ensemble castral, elle est maintenant propriétaire de la 
totalité du site à l’exception du château Montlaur qui demeure une 
propriété privée. Le Château de Sommières a été inscrit aux Monuments 
Historiques en 2010. La Chapelle a fait l’objet d’une rénovation en 2016 et 
accueille aujourd’hui un centre d’interprétation du patrimoine. Le site, 
géré par la commune et son service patrimoine, est ouvert au public en 
période estivale et durant les vacances de Pâques. Le Château, dominant 
la commune, est l’emblème de Sommières et est un atout majeur de 
l’attractivité touristique. Néanmoins, ce patrimoine présente de 
nombreuses fragilités et doit faire l’objet d’une restauration afin de 
préserver, mettre en sécurité et mettre en valeur le site pour favoriser son 
développement touristique. C’est pourquoi la municipalité souhaite 
engager une étude qui a pour objet d’établir un diagnostic architectural 
complet nécessaire à l’établissement d’un projet de sauvegarde, de 
conservation et de valorisation du château. 
L’étude doit porter également sur la définition d’un parti de restauration 
permettant la pérennité et la mise en valeur de l’édifice. Pour cela, elle 
travaille avec la DRAC Occitanie et a mandaté l’ARAC Occitanie en tant 
qu’Assistante à Maitrise d’ouvrage.  
Suite à la réalisation de l’étude, le site castral a fait l’objet d’un arrêté de 
fermeture de M. le Maire (janvier 2025). Les premiers travaux de 
sécurisation des abords du Château ont été réalisés en 2025. L’étude 
prévoit une première tranche de travaux considérés comme étant 
d’urgence, divisée en 8 zones.  

Partenaires potentiels Partenaires techniques : DRAC Occitanie, ARAC Occitanie, PETR Vidourle 
Camargue, UDAP 
Partenaires financiers : DRAC, Région Occitanie, CD 30 

Dépenses prévisionnelles 95 390 € HT étude (dépense définitive) 
Travaux de sécurisation des abords : 18 258,15 € (dépense définitive) 
Travaux : 1ère tranche de travaux d’urgence phase 1 (zones 1 à 4) :  
 388 000€ + 70 000€ Maîtrise d’œuvre = 458 000€ (dépense prévisionnelle) 
1ère tranche de travaux d’urgence phase 1 (zones 6 à 8) :  
 340 000€ + 60 000€ Maîtrise d’œuvre = 400 000€ (dépense prévisionnelle) 

Plan de financement prévisionnel  Etude (réalisée) :  
Commune : 57 234 € (60%) 
DRAC : 38 156 € - notification de subvention au 30/10/2023 (40%) 
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Travaux de sécurisation des abords réalisés en 2025 :  
Commune : 10 955,15 € (60%) 
Drac : 7303 € (40%) – reçue 
Travaux d’urgence phase 11 : à définir 

Calendrier prévisionnel Lancement de la maitrise d’œuvre : 3ème trimestre 2023 
Fin de l’étude : fin 2025 suite à l’instruction de la DRAC 

Lien autres programmes et contrats 
territorialisés 

Action inscrite au titre de l’avenant BCO 2022-2028 

Indicateurs de suivi et d’évaluation Réalisation de l’étude 

Conséquence sur la fonction de 
centralité 

Cette action permettra de préserver le patrimoine architectural de la 
commune et de renforcer son attractivité touristique. A terme, cela 
favorisera l’augmentation de la fréquentation du site et donc les 
retombées économiques pour le centre-ville. Cela agit directement sur la 
vitalité de Sommières.  
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Annexes Carte de situation 

 
 
Photo du site castral  

 

 

  

Secteur d’intervention ORT 

ORT 
Localisation du projet 

ORT 
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FICHE ACTION N°S 4.7 VEGETALISER LE CENTRE-HISTORIQUE DE SOMMIERES  
 

Orientation stratégique OS 4 : Valoriser le patrimoine de Sommières et le cadre de vie des 
habitants 

Action nom Encourager la mise en place du permis de végétaliser en centre-ville  

Action n° S 4.7 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Médian 

Maître d’ouvrage Commune de Sommières  

Description de l’action 
 
 

La commune de Sommières souhaite renforcer la place de la nature en 
centre-ville et donc encourager le développement de la végétalisation sur 
le domaine public, en s’appuyant sur une démarche participative et une 
forte implication des habitants, des commerçants et des associations afin 
de :  
- Favoriser la nature et la biodiversité en ville 
- Participer à l’embellissement et à l’amélioration du cadre de vie 
- Changer le regard sur la ville  
- Créer un lien social, favoriser les échanges avec les autres, notamment 
avec les voisins. Pour cela, elle a instauré en 2021 la mise en place du 
« permis de végétaliser » sur quelques rues du centre-historique. En 2022, 
le Conseil municipal a décidé d’étendre le périmètre du permis de 
végétaliser sur la quasi-totalité du centre-historique au regard de l’intérêt 
porté par les habitants. Il s’agit d’une autorisation d’occupation 
temporaire du domaine public qui permet aux habitants de planter des 
végétaux en pieds de façade de leur maison. La municipalité étudie la 
faisabilité du projet et se charge de faire les travaux en voirie, de fournir 
les végétaux et la treille pour les accrocher.  
L’action étant déjà engagée, il s’agira de communiquer régulièrement sur 
ce dispositif afin de sensibiliser les habitants, les commerçants et les 
associations qui se trouvent dans le périmètre. Des animations 
d’informations sur le permis de végétaliser type « petits-déjeuners » 
pourront être organisés. Il s’agira par ailleurs d’assurer un suivi du 
dispositif pour veiller à sa bonne exécution sur le terrain.  

Partenaires Partenaires techniques : CAUE 30 

Dépenses prévisionnelles/définitives Temps agents  
Végétaux et matériel : 1500 € /an environ 

Plan de financement définitif Autofinancement  

Calendrier 2021 : Instauration du permis de végétaliser par délibération du Conseil 
Municipal sur quatre rues du centre-historique 
2022 : Etendue du périmètre du permis de végétaliser par délibération du 
Conseil municipal 
Action en continu 

Lien autres programmes et contrats 
territorialisés 

Action inscrite au titre de l’avenant BCO 2022-2028 

Indicateurs de suivi et d’évaluation Nombre de demandes, nombre de réalisations 

Conséquence sur la fonction de 
centralité 

Cette action a pour objectif d’améliorer le cadre de vie des habitants, 
d’embellir le centre historique etc. Elle va par conséquent participer à 
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favoriser l’attractivité du centre-ville. La végétalisation de la Rue Taillade 
(rue à l’initiative du dispositif) reflète la plus value du dispositif 

Annexes Carte de localisation de l’action – périmètre du « permis de végétaliser » 

 
 
Exemples de végétalisation dans la rue Taillade à Sommières 
 

 
 

 

  

Secteur d’intervention ORT 

ORT 
Périmètre de l’action 

ORT 
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FICHE ACTION N°S 5.1 RENOVER L’ESPACE HENRI DUNANT 
 

Orientation stratégique OS 5 : Rénover les équipements structurants pour améliorer l’offre de 
services pour les habitants du bassin de vie 

Action nom Rénover l’espace Henri Dunant : Siège de la mairie, siège de calade, 
Maison France Services 

Action n° S 5.1 – mise à jour validée en copil du 05/12/25 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Commune de Sommières 

Description de l’action 
 
 

L’espace Henri DUNANT, situé à proximité immédiate du centre-ville, de 
parkings de stationnement et de l’école primaire, est un ancien collège 
situé dans le site patrimonial remarquable de Sommières. Il accueille 
actuellement le siège du centre-socio-culturel Calade et la Maison France 
Services (12 000 visiteurs/an), ainsi qu’une salle de sport mise à 
disposition d’associations sportives et des écoles. La cantine de l’école 
primaire La condamine se tient également dans ce bâtiment. Une grande 
cour végétalisée attenante au bâtiment accueille de nombreuses 
manifestations tout au long de l’année. Il s’agit d’un lieu structurant pour 
la commune.  

Bâtiment à rénover dans sa totalité, énergivore et passoire thermique, cet 
espace est non conforme en termes d’accessibilité et d’accueil au public 
notamment pour les nombreuses activités assurées par le centre-socio-
culturel Calade. Le projet de rénovation a pour ambition de faire de cet 
espace un pôle majeur de service public à destination des habitants de 
Sommières et du bassin de vie où seraient intégrés le siège de la mairie de 
Sommières, Calade, la Maison Frances Services dans un bâtiment 
accessible et de qualité. Une réflexion sur le déplacement de la cantine 
scolaire au sein de l’école La condamine devra être menée.  

En 2024, le centre social Calade a été lauréat de l’Appel à projet « Lieux 
Innovants, Lieux accueillants » de la Banque des territoires pour la mise en 
accessibilité et l’aménagement de la Maison France Services. Une annexe 
du bâtiment Henri DUNANT a été rénovée pour implanter la Maison 
France Services. L’appel à projet permet notamment de bénéficier 
d’études approfondies sur la rénovation énergétique du bâtiment qui 
accueille la Maison France Services. 

Fin 2025, un audit relatif au chauffage, aux menuiseries et à l’électricité 
doit être réalisé par la commune afin d’envisager une première tranche de 
travaux à réaliser au profit notamment du centre socio-culturel Calade qui 
occupe la majorité du bâtiment.  

Partenaires potentiels Partenaires techniques : Centre socio-culturel Calade, Ademe, UDAP, 
CCPS 
Partenaires financiers : Etat, Banque des territoires, Région, CD30, Région, 
CAF du Gard, SMEG 30 
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Dépenses prévisionnelles  Rénovation de l’annexe pour la Maison Frances Services :  
Travaux de rénovation : 50 000 € - Commune 
Aménagement intérieur/mobilier : 8000 € - Centre socio-culturel Calade 
Travaux de réhabilitation globale du bâtiment : à définir 

Plan de financement prévisionnel A définir  

Calendrier prévisionnel Rénovation de la salle Annexe et installation de la Maison France Services : 
2024 
Etudes et travaux de rénovation énergétique de la Maison France Services 
(AAP Lieux Innovant-Accueillant) : 2025-2026 
Réalisation d’un audit sur les menuiseries, le chauffage et l’électricité : fin 
2025 – début 2026 
Travaux relatifs à cet audit : 2026 
Réhabilitation globale de l’Espace Henri DUNANT : 2027-2028  

Lien autres programmes et contrats 
territorialisés 

Action inscrite au titre de l’avenant BCO 2022-2028 
PCAET 2024-2030 CCPS 

Indicateurs de suivi et d’évaluation Réalisation des travaux, nombre de services installés, fréquentation de 
l’équipement 

Conséquence sur la fonction de 
centralité 

Cette action est structurante pour dynamiser le centre-ville de Sommières 
et sa fonction de services. Il s’agit d’offrir aux usagers de nombreux 
services publics et associatifs un bâtiment accueillant, accessible, 
confortable. Il s’agit également pour la commune de préserver ce 
patrimoine et de lutter contre les passoires énergétiques.  

Annexes Carte de localisation de l’action  

 
 

  

Secteur d’intervention ORT 

ORT 

Localisation du projet 

ORT 
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FICHE ACTION N°S 5.3 RENOVER LES ARENES DE SOMMIERES  
 

Orientation stratégique OS 5 : Rénover les équipements structurants pour améliorer l’offre de 
services pour les habitants du bassin de vie 

Action nom Rénover les arènes de Sommières 

Action n° S 5.3 – mise à jour validée en copil du 05/12/25 

Statut En projet 

Niveau de priorité Médian 

Maître d’ouvrage Commune de Sommières 

Description de l’action 
 
 

Sommières est un lieu incontournable de la culture taurine locale. Les 
arènes situées au bout de l’esplanade en sont le lieu d’expression. A partir 
du printemps jusqu’à la fin de l’été, Sommières accueille de nombreuses 
manifestations taurines qui participent au dynamisme et l’attractivité 
touristique de la commune. Construites en 1953, la dernière rénovation 
des arènes date de 1991. Elles disposent de 2350 places et accueillent 
chaque année entre 35 000 et 40 000 visiteurs environ. Si l’ensemble des 
évènements étaient complets, cela engendrerait une fréquentation de 
164 500 visiteurs par an. Cela prouve le potentiel d’attractivité de cet 
équipement. Néanmoins, cet équipement est vieillissant avec des locaux 
en mauvais état tant pour le public que pour les participants. La commune 
souhaite donc engager des travaux de rénovation de l’ensemble des 
locaux (sanitaires, infirmerie, guichets d’accueil, vestiaires, douches) et de 
la piste et de la contre-piste. Des travaux de réfection de certains murs et 
peintures sont également prévus. Ce programme de travaux permettra de 
favoriser l’attractivité de cet équipement, d’apporter un meilleur confort 
pour le public et les participants, et de maintenir la programmation 
annuelle des manifestations dans les années à venir.  

Partenaires potentiels Partenaires techniques : CC du Pays de Sommières, Office de Tourisme du 
Pays de Sommières, PETR Vidourle Camargue 
Partenaires financiers : Europe (Leader), Région Occitanie, Département 
du Gard 

Dépenses prévisionnelles  263 000 € HT soit 315 600 € TTC 

Plan de financement prévisionnel Commune : 156 000 € (69.6%) 
Région : 40 000 € (15.2%) - notification de subvention 2024 
LEADER : 40 000 € (15.2%) - dossier accepté en opportunité – en attente 
retour de la commune  

Calendrier prévisionnel Travaux piste : 2026 
2ème tranche : 2027  

Lien autres programmes et contrats 
territorialisés 

Action inscrite au titre de l’avenant BCO 2022-2028 

Indicateurs de suivi et d’évaluation Réalisation des travaux, nombre de manifestations organisées par an, 
fréquentation de l’équipement 

Conséquence sur la fonction de Les arènes et les manifestations qui y sont organisées participent 
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centralité significativement à l’attractivité de la commune sur son bassin de vie. Elles 
sont également sources de retombées économiques sur la commune et de 
dynamisme. L’équipement est intégré au secteur d’intervention de l’ORT. 

Annexes Carte de localisation de l’action  

 
 

  

Secteur d’intervention ORT 

ORT Localisation du projet 

ORT 
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FICHE ACTION N°S 5.4 CREER UNE AIRE DE CAMPING-CAR EN BORDURE DE VOIE 
VERTE   

 

Orientation stratégique OS 5 : Rénover les équipements structurants pour améliorer l’offre de 
services pour les habitants du bassin de vie 

Action nom Créer une aire de camping-car le long de la voie verte 

Action n° S 5.4 – mise à jour validée en copil du 05/12/25 

Statut Validée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage CC du Pays de Sommières 

Description de l’action 
 
 

La ville de Sommières est une commune touristique qui accueille de 
nombreux visiteurs en période estivale. A ce jour, le territoire 
intercommunal n’est pas doté d’aire de camping-car, alors qu’il s’agit 
d’une part croissante du tourisme local. Pour répondre à cette 
problématique, la Communauté de Communes du Pays de Sommières a 
pour projet de créer une aire de camping-car qui sera une première sur le 
territoire intercommunal. Ce nouvel équipement sera implanté en bordure 
immédiate de la Voie Verte départementale qui relie actuellement 
Fontanes à l’entrée de Nîmes. Les objectifs de ce projet sont multiples : 

- Faciliter l’accès aux camping-caristes des services permanents de la 
commune (commerces, restaurants, animations, Office de Tourisme…) afin 
de développer et soutenir l’activité économique et touristique de 
Sommières. 

- Accueillir durant les 12 mois de l’année ces touristes « mobiles » sur un 
site aménagé et respectueux de l’environnement et permettant le soutien 
des activités locales toute l’année.  

- Accueillir au mieux les visiteurs dans un espace de qualité (informations 
sur site par panneaux avec localisations, services, cheminements, sites 
remarquables etc…) afin de les intégrer au mieux à la vie et aux animations 
locales et leur rendre accessible facilement le centre-ville et les espaces 
périphériques via la piste cyclable.  

- Améliorer le stationnement de ces véhicules « imposants » et éviter leur 
parcage sur des parkings en entrées de ville, réduire leur impact sur les 
sites sensibles (bordures de rivière, d’exploitations agricoles etc…) 

- Favoriser les modes doux de déplacements : au sein du centre-ville de 
Sommières et plus largement au sein du territoire via la Voie Verte.  

- Fluidifier la circulation sur Sommières et limiter les pollutions 
atmosphériques. 

Cette aire de camping-car proposera les services afférents à ce mode de 
déplacement : borne d’électricité, eau, aire de vidange, ombrage par 
végétalisation, sécurisation du site… Au total, 23 places seront créées.  

Partenaires potentiels Partenaires techniques : OTC du Pays de Sommières, commune de 
Sommières 
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Partenaires financiers : Europe (LEADER), Département du Gard 

Dépenses prévisionnelles 215 000 € HT / 258 000 € TTC 

Plan de financement prévisionnel CCPS : 157 000€ HT soit 73% 
Europe (Leader) : 40 000 € HT soit % 18.6 % (en cours d’instruction) 
Département Gard : 18000 € HT soit 8.37 % (notification de subvention) 

Calendrier prévisionnel Réalisation des travaux : 2026 - 2027 

Lien autres programmes et contrats 
territorialisés 

Action inscrite au titre de l’avenant BCO 2022-2028 

Indicateurs de suivi et d’évaluation Réalisation des travaux, fréquentation de l’équipement 

Conséquence sur la fonction de 
centralité 

Cette action va permettre d’augmenter la fréquentation touristique de la 
commune et plus largement du territoire. Cela va renforcer son 
attractivité. Le tourisme est un atout fort de la commune de Sommières 
qui participe fortement l’attractivité de son centre-ville et à la vitalité de 
ses commerces.  

Annexes  Carte de localisation de l’action 

 

 

  

Secteur d’intervention ORT 

ORT Localisation du projet 

ORT 
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FICHE ACTION N°S 6.2 POURSUIVRE LA BOURSE AU PERMIS POUR LES JEUNES   
 

Orientations stratégiques OS 2 : Renforcer l’attractivité commerciale du centre-ville pour un 
développement équilibré entre les deux rives du Vidourle et favoriser le 
retour vers l’emploi  
OS 3 : Favoriser l’accès au centre-ville et développer les mobilités 

Action nom Poursuivre la bourse au permis pour les jeunes 

Action n° S 6.2 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Commune de Sommières 

Description de l’action 
 
 

En 2022, la commune a mis en place un dispositif d’aide financière pour 
accompagner les jeunes Sommiérois dans le financement de leur permis 
de conduire. L’objectif de cette action est de permettre aux jeunes 
d’accéder plus facilement à l’emploi et à la formation, notamment sur les 
métropoles de Nîmes et de Montpellier. Pour cela, la commune attribue 
une aide de 400 € à condition notamment que le jeune effectue 25 h de 
travail civique soit au sein des services de la Mairie soit au sein d’une 
association Sommiéroise. Cette aide est amenée à être pérennisée dans le 
temps.  

Partenaires potentiels Partenaires techniques : Relai emploi intercommunal, centre social Calade  

Dépenses prévisionnelles  4000 € /an 

Plan de financement définitif Autofinancement  

Calendrier Mise en œuvre 2022 
Action en continu 

Lien autres programmes et contrats 
territorialisés 

Sans objet 

Indicateurs de suivi et d’évaluation Nombre de demandes abouties 

Conséquence sur la fonction de 
centralité 

Cette action est de portée générale. Elle vient apporter une solution 
d’accès au permis pour des jeunes qui ont peu de moyens financiers. Le 
permis de conduire, dans un territoire intermédiaire comme le 
Sommiérois, reste déterminant pour accéder à l’emploi et à la formation 
et permet aux jeunes Sommiérois de rester vivre sur la commune et de se 
former ou d’aller travailler sur les métropoles de Nîmes ou de Montpellier  

Annexes  
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FICHE ACTION N°S 6.3 ASSISTANCE AU MANAGEMENT DE PROJET   
 

Orientations stratégiques TOUTES  

Action nom Assistance au Management de projet (AMP) 

Action n° S 6.3 – mise à jour validée en copil du 05/12/24 

Statut Terminée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage CC du Pays de Sommières 

Description de l’action 
 
 

Dans le cadre de l’élaboration de l’Opération de Revitalisation du 
Territoire (ORT), la Communauté de communes du Pays de Sommières et 
les Communes lauréates PVD de Sommières et Calvisson ont bénéficié 
d’une mission d’accompagnement spécifique. 
L’enjeu est d’apporter un conseil ciblé à la cheffe de projet PVD tout au 
long de la production de l’ORT jusqu’à sa signature voire jusqu’à sa mise 
en œuvre après signature. 
Cet accompagnement se décline de la manière suivante : 

- Accompagnement à la production des supports de présentation 

des réunions 

- Accompagnement au rétroplanning 

- Aide à la hiérarchisation des enjeux / Définition des orientations 

stratégiques 

- Recherche de financements / Priorisation des actions 

- Préparation d’ateliers avec les élus 

- Points d’étapes organisationnels 

- Aide à la rédaction de la stratégie de l’ORT 

- Accompagnement après signature de l’ORT (sous réserve du 

nombre de jours restants) – Aide à l’Elaboration du cahier des 

charges étude pré-opérationnelle OPAH  

L’AMP apporte un accompagnement de 50 jours.  

Partenaires potentiels Partenaires techniques : Bureau d’études EY 
Partenaire(s) financier(s) : Banque des territoires 

Dépenses définitives 26 500 € HT 

Plan de financement définitif Cofinanceur 1 BANQUE DES TERRITOIRES 
montant HT 26 500 € euros 
pourcentage 100% 
statut (notifiée) 

Calendrier Mise en œuvre Mars 2022 
Fin : second semestre 2023 

Lien autres programmes et contrats 
territorialisés 

Sans objet 

Indicateurs de suivi et d’évaluation - Appui aux actions et missions du chef de projet 
- Relecture, conseils, production de documents supports, préparation 
d’ateliers… 
- Aide à la rédaction des documents PVD ORT notamment 

Conséquence sur la fonction de 
centralité 

L’élaboration de l’ORT vise directement à favoriser les fonctions de 
centralité des communes lauréates et plus largement de la Communauté 
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de communes du Pays de Sommières. 
L’accompagnement de la cheffe de projet et des collectivités, par cette 
mission d’AMP vient apporter une aide sur la réflexion et l’élaboration 
d’une ORT de qualité. 
Celle-ci permettra de tendre vers un projet de revitalisation plus efficient 
et donc de renforcer dans la globalité les fonctions de centralité des 
communes lauréates. 
Une approche multiscalaire et transversale assure cohérence et lisibilité 
dans les projets de revitalisation.  
 
Cette approche partenariale a également pour vocation d’assurer une 
mise en œuvre des actions de l’ORT la plus efficiente possible. En effet, 
grâce au regard croisé du chef de projet PVD et celui de l’AMP, les actions 
visées par les communes sont confrontées aux réalités opérationnelles du 
territoire. 
 

Annexes  

 


